

프로젝트 주간보고서 - WorkMate AX

항목	내용
문서 ID	RPT - WM - 2026W27
상태	ACTIVE
버전	1.0
시행일	2026 - 07 - 03
담당부서	AX개발팀
관련문서	관리자 문서관리 운영가이드

개정 이력

버전	개정일	변경 내용	승인자
1.0	2026 - 07 - 03	최초 작성	AX개발팀장

목차

- 1. 진행 현황
- 2. 완료 항목
- 3. 진행 중 항목
- 4. 리스크
- 5. 다음 주 계획
- 6. 업무 기준표

1. 진행 현황

PDF, TXT, MD 문서 업로드 기능과 기본 chunking 기능을 구현하였다. 로컬 vector - like 검색은 BM25 유사 점수와 키워드 가중치를 혼합하여 1차 검색 결과를 구성한다.

2. 완료 항목

문서 업로드 API, 문서 상태 관리, 질문 답변 API, 출처 문장 반환, 낮은 신뢰도 답변의 확인 필요 표시, 승인 요청 생성 기능을 완료하였다.

3. 진행 중 항목

이메일 초안, 보고서 초안, 회의록 요약, 업무 요청서 초안에 대해 사용자 승인/반려 플로우를 연결하고 있다.

4. 리스크

폐기 문서가 검색 결과 상위에 노출될 수 있어 문서 상태 ACTIVE 우선 정렬과 ARCHIVED 문서 경고 표시가 필요하다. 표 형태의 정책 문서는 청킹 경계가 잘못 나뉘면 답변 품질이 떨어질 수 있다.

5. 다음 주 계획

관리자용 문서 버전 관리, 감사 로그 조회, 승인 이력 필터링, 테스트 데이터셋 업로드 검증을 진행한다.

업무 기준표

주요 지표

항목	현재 값	목표
평균 검색 지연	0.42초	1초 이하
출처 문장 표시율	92%	95% 이상
확인 필요 표시 정확도	검증 중	90% 이상
승인 플로우 성공률	85%	98% 이상